

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকাল (Implementation Calendar) ও দায়িত্ব পালনকারীর সংশোধিত তথ্য:

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০	নির্ধারিত তারিখ	ইনোভেশন টিম
		১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা	১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রূপরেখা প্রকাশ	তারিখ	৩০-৭-২০২০	৪-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১১-৮-২০২০	১৬-৮-২০২০		
		১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	১.৩.১ মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	৪-৮- ২০২০	১১-৮- ২০২০	১৬-৮- ২০২০	২২-৮- ২০২০	২৮-৮-২০২০		
		১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	১০-৮- ২০২০	১৪-৮- ২০২০	১৮-৮- ২০২০	২২-৮-২০২০	২৮-৮-২০২০		
২	ইনোভেশন টিমের সভা	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৬	৫	৪	৩	২	সেপ্টেম্বর/২০, নভেম্বর/২০, জানুয়ারী/২১,মার্চ/২১,মে/২১ ও জুন/২১ মাস	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
		২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৯৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	জুলাই/২০ হতে জুন/২১ পর্যন্ত	ইনোভেশন টিম
৩	উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর- ৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ	৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	৬ লক্ষ	৫ লক্ষ	৪ লক্ষ	-	-	নভেম্বর/২০ হতে মে/২১ পর্যন্ত	কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
		৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	জুলাই/২০ হতে জুন/২১ পর্যন্ত	কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১ ৩৫	-	-	-	-	জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ	১। জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম উপপরিচালক (দাঃবিঃওঃখণ)
		৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	১ ২০	-	-	-	-	ডিসেম্বর /২০২০খ্রিঃ	১। জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন অধ্যক্ষ (কেমাসউকে)
		৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	১ ২০	-	-	-	-	ডিসেম্বর /২০২০খ্রিঃ	১। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
										২। জনাব ফারিহা নিশাত সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)	

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই- সংক্রান্ত কার্যক্রম	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০	নির্ধারিত তারিখ	১। জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ৩। জনাব মোঃ আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
		৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	১৯-৩-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	স্ব স্ব উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট মেন্টরগণ
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	১। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন) ২। জনাব মরিয়ম আক্তার সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩। জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান সহকারী পরিচালক (দাঃ বিঃও ঋণ) ৪। জনাব ফারিহা নিশাত সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ৫। মোঃ ফজলুল হক, সহকারী পরিচালক(হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	১০-৬-২০২১	১৬-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	ইনোভেশন টিম
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৫	৪	৩	-	-	ডিসেম্বর /২০২০খ্রিঃ	১। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান সহকারী পরিচালক(বাস্তবায়ন) ২। জনাব মোঃ শাহীনুর রহমান সহকারী পরিচালক (দাঃ বিঃও ঋণ) ৩। জনাব আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (শৃংখলা)
		৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	৮	৬	৪	-	-	ডিসেম্বর/২০২০ হতে এপ্রিল/২০২১খ্রিঃ	ইনোভেশন টিম

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	৩	৪	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১০	তথ্য বাস্তবায়নহালনা গাদকরণ	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	নিয়মিত/সঠিক সময়ে	১। জনাব সাঈদ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি) ২। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান প্রশিক্ষক (ইলেকট্রনিক্স)
		১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
		১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৫-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	১। জনাব ফরহাত নূর উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২। জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ৩। জনাব শাহীনুর রহমান সহকারী পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ)
১২	সেবা সহজিকরণ	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	১৫-১০- ২০২০	২০-১০- ২০২০	২৪-১০- ২০২০	২৮-১০- ২০২০	৩০-১০- ২০২০	নির্ধারিত তারিখ	১. জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম উপপরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) ২. জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩. জনাব ফারিহা নিশাত সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)
		১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেলিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	১. জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩. জনাব ফারিহা নিশাত সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)
১৩	পরিবীক্ষণ	১৩.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবনগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১৯-১২-২০২০	২৪-১২-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	ইনোভেশন টিম
		১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	নভেম্বর/২০, জানুয়ারী/২১ ও মার্চ/২১ মাস	ইনোভেশন টিম
		১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কয়টি)	৫	৪	৩	-	-	জানুয়ারী/২১ হতে মে/২১ পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট মেন্টরগণ

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)					বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	১. জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) ২. জনাব মরিয়ম আক্তার সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
		১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	১. জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২. জনাব শাহীনুর রহমান সহকারী পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ)
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব- মূল্যায়িত	তারিখ	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	ইনোভেশন টিম
		১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
		১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	ইনোভেশন টিম
		১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১	নির্ধারিত তারিখ	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)



২৫/১১/২০২০

(সালেহ উদ্দিন আহমেদ)  
সহকারী পরিচালক(আইসিটি)

ও

সদস্য-সচিব  
ইনোভেশন টিম  
ফোনঃ ৯৫৮৬৮৯৮

e-mail: [adict@dyd.gov.bd](mailto:adict@dyd.gov.bd)

২৫/১১/২০২০

(মাসুদা আকন্দ)  
পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)

ও

ইনোভেশন অফিসার  
ফোনঃ ৯৫৬১৩৫৩  
e-mail: [dirpa@dyd.gov.bd](mailto:dirpa@dyd.gov.bd)