

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা।

নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১.১	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১৫/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে শেষ	১৫ টি উপজেলার স্বস্ব উপজেলা কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষিত মেন্টর	লক্ষ্যভুক্ত গ্রামের নির্ধারিত মানুষকে প্রশিক্ষণ ঋণ ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান/ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে বেকারমুক্ত করা হবে।	বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন হবে।	--
১.২	সেবা প্রনয়ন/ প্রদানের লক্ষ্যে যুবদের তথ্য সংগ্রহ (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১৫/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে শেষ	১৩ টি উপজেলার স্বস্ব উপজেলা কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষিত মেন্টর	যুবদের উন্নয়নে প্রকল্প প্রণয়নে সাপোর্ট পাওয়া যাবে।	যুবরা উপকৃত হবে।	--
১.৩	প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প গ্রহণে পারিবারিক পুজি আহরণে সহায়তা প্রদান (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১৫/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে শেষ	১৩ টি উপজেলার স্বস্ব উপজেলা কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষিত মেন্টর	যুব ঋণ ব্যতিরেকে আত্মকর্মসংস্থান সৃজিত হবে	যুবরা ক্ষমতায়িত হবে এবং দেশের উৎপাদন বাড়বে।	--
১.৪	বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১৫/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে শেষ	১৩ টি উপজেলার স্বস্ব উপজেলা কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষিত মেন্টর	সামাজিক ব্যধি মুক্ত হবে।	সমাজের উন্নতি হবে।	
২।	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন (রেপ্লিকেশন) ১. বুপসা, খুলনা ২. কুমারখালী, কুষ্টিয়া	৩১/০৫/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে শেষ	২টি উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মেন্টর	লক্ষ্যভুক্ত গ্রামের নির্ধারিত মানুষকে প্রশিক্ষণ ঋণ ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান/ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করে বেকারমুক্ত করা হবে।	বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন হবে।	নতুন করে দুইটি গ্রামে রেপ্লিকেশন।
৩।	ইনোভেশন প্রশিক্ষণ আয়োজন	অক্টোবর'১৮	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)	নতুন ইনোভেটর তৈরী ও আইডিয়া সংগ্রহ	নতুন আইডিয়া সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন।	--
৪।	মেন্টর রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ আয়োজন	ডিসেম্বর'১৮	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন)	মেন্টরগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মেন্টরগণ সক্রিয় হবেন	--
৫।	পাইলট বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন	অক্টোবর'১৮ (২ দিন)	জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	উপযুক্ত প্রকল্প বাছাই করে রেপ্লিকেশনের সুপারিশ	আইডিয়া রেপ্লিকেশন সেবা গ্রহীতাগণ উপকৃত হবেন।	--

নং	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির তারিখ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমানগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাণ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
৬।	ঋণের ই-সেবা কার্যক্রম, ২টি পাইলটভুক্ত উপজেলা হতে ২টি জেলার সকল উপজেলায় সম্প্রসারণ।	অক্টোবর'১৮ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (দাঃবিঃওঃঋঃ)	২টি জেলায় অনলাইন সেবা গ্রহীতাগণ এ সেবার সুযোগ পাবেন।	সেবা গ্রহিতাদের স্বস্থি তৈরী হবে।	নতুন করে দুইটি জেলায় রেপ্লিকেশন
৭।	দ্বিতীয় ই-সেবা “যুব সংগঠন রেজিস্ট্রেশন” পাইলটিং	সেপ্টেম্বর'১৮ হতে জুন'১৮ পর্যন্ত	জনাব ফরহাত নূর উপপরিচালক(বাস্তবায়ন)	যুবসংগঠকগণ সহজে সংগঠন রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।	সংগঠন রেজিস্ট্রেশন ত্বরান্বিত হবে	
৮।	সফল ইনোভেটরদের সম্মাননা প্রদান	জুন' ২০১৯	জনাব আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (শৃংখলা)	১. এ কাজে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে ২. স্বীকৃতি মিলবে।	নতুন নতুন ইনোভেটর হতে উৎসাহিত হবে।	
৯	অন লাইন প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ ও কোর্স মেনেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার	১ সেপ্টেম্বর – ৩০ জুন ১৯	জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবরা সহজে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে।	প্রশিক্ষণ প্রত্যাশীদের স্বস্থি তৈরী হবে।	
১০	সোসাল মিডিয়ায় প্রচার	০১/০৭/২০১৮- ৩০/০৬/২০১৯	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান প্রশিক্ষক(ইলেকট্রনিক্স)(সংযুক্ত) আইসিটি সেল	১. ইনোভেশন সাফল্যের প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি পাবে ২. সাধারণের মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরি হবে	কার্যক্রমের প্রচার বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের মতামত প্রতিফলিত হবে।	
১১	ইনোভেশন শো-কেসিং	ডিসেম্বর'১৮	জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	নীতি নির্ধারণ মহলের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ	পরবর্তী সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে।	
১২	ইনোভেশন সভা আয়োজন	প্রতি মাসে ১টি	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা ও কণীয় নির্ধারণ	১২টি সভা আয়োজন	

পাইলট বাস্তবায়নকারী উপজেলার নাম

১.১	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১.২	সেবা প্রনয়ন/ প্রদানের লক্ষ্যে যুবদের তথ্য সংগ্রহ (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১.৩	প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান মূলক প্রকল্প গ্রহণে পারিবারিক পুঁজি আহরণে সহায়তা প্রদান (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	১.৪	বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বৃদ্ধি (অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্তকরণ)	২।	বেকারমুক্ত গ্রামসৃজন (রেপ্লিকেশন)
ক.	১. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২. সদর, কুষ্টিয়া ৩. সদর, নরসিংদি ৪. খোকসা, কুষ্টিয়া	ক.	১. ময়মনসিংহ ২. মাদরগঞ্জ, জামালপুর ৩. শেরপুর ৪. গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	ক.	১. নবাবগঞ্জ, ঢাকা ২. গৌরীপুর-ময়মনসিংহ ৩. কালিয়াকৈর, গাজীপুর ৪. পলাশ, নরসিংদী	ক	১. নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ২. পাংশা, রাজবাড়ী ৩. বেলাব, নরসিংদী ৪. টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ	ক	১. রূপসা, খুলনা ২. কুমারখালী, কুষ্টিয়া
খ.	৫. মিরপুর, কুষ্টিয়া ৬. ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া ৭. সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ ৮. সদর, ময়মনসিংহ	খ.	৫. খালিয়াজুরি, নেত্রকোনা ৬. সদর শেরপুর ৭. সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ ৮. লালপুর, নাটোর	খ.	৫. গোপালপুর, টাঙ্গাইল ৬. আমতলী, বরগুনা ৭. ঘিওর, মানিকগঞ্জ ৮. মেহেদিগঞ্জ, বরিশাল	খ	৫. সদর, মুন্সিগঞ্জ ৬. হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ ৭. ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ৮. ত্রিশাল, ময়মনসিংহ		
গ.	৯. মতলব উত্তর, চাঁদপুর ১০. গফরগাঁও, ময়মনসিংহ ১১. পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ ১২. হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ	গ.	৯. ভাংগা, ফরিদপুর ১০. কালাই, জয়পুরহাট ১১. মনোহরদী, নরসিংদী ১২. টাংগাইল সদর ১৩. পত্নীতলা, নওগাঁ	গ.	৯. নাজিরপুর, পিরোজপুর ১০. কালকিনি, মাদারীপুর ১১. করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ১২. মদন, নেত্রকোনা ১৩. কলমাকান্দা, নেত্রকোনা	গ	৯. কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ ১০. ইসলামপুর, জামালপুর ১১. সদরপুর, ফরিদপুর ১২. নগরকান্দা, ফরিদপুর ১৩. বাসাইল, টাংগাইল		
ঘ.	১৩. সদরপুর, ফরিদপুর ১৪. চরভদ্রাসন, ফরিদপুর ১৫. ঘাটাইল, টাংগাইল								